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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS 6628, LÍNEA 7 “REFORMA”. 

 
Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, siendo las 12:00 horas en la 
sala de juntas “Azteca” de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada 
en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, constituido 
ante “Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria”; y en los 
puntos 9.1y 9.4de sus Reglas de Operación; se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 
2017 de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la Línea 7 “Reforma”, 
con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité: el Ing. Guillermo Calderón 
Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité; la Lic. Monserrat Trejo 
Ortiz, J.U.D de Reglas de Operación de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México, en calidad de Secretaria Suplente del Comité; el Ing. Rafael Arzate López, en 
representación de “Operadora Línea 7, S.A. de C.V.”, Fideicomitente Adherente, en 
calidad de miembro titular; y el Ing. Joel Ahumada Vargas, en representación de “Sky Bus 
Reforma, S.A. de C.V.”, Fideicomitente Adherente, en calidad de miembro titular.------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Ing. César Gálvez Hernández, 
Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable, de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, Ejecutivo Fiduciario 
Director, en representación del Delegado Fiduciario de “Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple; el Lic. Alonso Renato Cortés Zaragoza, J.U.D. de comisarios 
“A” de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra 
Salazar, Directora Jurídica de “Metrobús”; el Lic. Leonardo del Rio Ortiz, J.U.D. de Auditoria 
Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en “Metrobús”;  el Ing. Jorge 
Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de “Metrobús”; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, 
Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de “Metrobús”; y el Ing. José Luis Hernández 
González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de “Metrobús”.----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de 
Administración, Inversión y Pagos número 6628; y los puntos 9.1 y 9.4 de sus Reglas de 
Operación, la sesión fue convocada conforme al siguiente orden del día: ------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Bienvenida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lista de asistencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Declaración de quórum, lectura y aprobación del orden del día.-------------------------------- 
4. Presentación del nuevo secretario del comité designado  por la Secretaria de 

Movilidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Informe de seguimiento de acuerdos.------------------------------------------------------------------------ 
6. Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017.------------------------------------------- 
7. Informe de avance en la  implementación de la línea 7 “Reforma”.----------------------------- 
8. Asuntos generales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como primer punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director 
General de “Metrobús”, en su carácter de Presidente, dio la bienvenida a la Segunda 
Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 7 “Reforma”.---------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como segundo punto del orden del día, se procedió a tomar la asistencia al Comité 
Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el quórum 
requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 y 
con el punto 9.4 de sus Reglas de Operación.------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como tercer punto el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los 
integrantes del Comité Técnico el orden del día, mismo que fue remitido oportunamente 
a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto 
por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 
6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación. No habiendo observaciones al 
respecto, el orden del día fue aprobado de forma unánime.-------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como cuarto punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, presentó al 
Mtro. Rosendo Gómez Hernández, quien fue designado por el Secretario de Movilidad de 
La Ciudad de México como  Representante del Gobierno para participar como 
Secretario del Comité Técnico.---------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron de 
manera unánime el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 7/SO2/05-17: Con fundamento en la cláusula sexta 
del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago N° 6628 y los 
numerales 7.1 y 7.9 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico toma 
conocimiento de la designación del Maestro Rosendo Gómez Hernández, Director 
de Normatividad y Regulación de la Movilidad como representante de la Secretaría 
de Movilidad, quien de acuerdo con el punto 7.9 de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso fungirá como Secretario del Comité; y solicita al Presidente del Comité 
Técnico haga del conocimiento del Fiduciario esta designación.----------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como quinto punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a 
consideración de los miembros del Comité Técnico, el Informe de Seguimiento de 
Acuerdos correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del 
fideicomiso 6628, para la subcuenta correspondiente a la Línea 7 “Reforma”.-------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron de 
manera unánime el siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 7/SO2/05-17: Este Comité Técnico toma 
conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Segunda 
Sesión Ordinaria 2017, para la subcuenta “Metrobús Reforma” (Línea 7).------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como sexto punto del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula sexta 
del contrato del Fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de operación, se sometió  a 
consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, el proyecto del  acta de la 
Primera Sesión Ordinaria 2017, en la cual fueron incluidas las observaciones hechas 
previamente por escrito por los participantes en dichas sesiones, mediante oficios 
remitidos a la Dirección General de Metrobús.----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron de 
manera unánime el siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 7/SO2/05-17: Este Comité Técnico aprueba en 
forma unánime el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; de la Línea 7 
“Reforma”, por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto 
por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 y el punto 9.5 de sus Reglas 
de Operación, y se solicita al Director General de Metrobús que remita un tanto al 
Fiduciario y otro al Secretario del Comité Técnico.--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como séptimo punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el 
informe de avance de implementación de la Línea 7 “Reforma”, con los puntos relevantes 
siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•  Avances de obra------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Inicio de obra: 16 de enero de 2017.----------------------------------------------------------------- 
 Avance al mes de marzo:4.9%.------------------------------------------------------------------------- 
 En revisión y análisis ampliación de ciclovia  a Gandhi.-------------------------------------- 
 Seguimiento del avance de obra con SOBSE, SSP, AEP,SEDUVI y SEMOVI.------------ 

• Revisión de proyectos  para las rutas complementarias:------------------------------------------ 
 “Fuente de petróleos – Santa Fe”.-------------------------------------------------------------------- 
 “La Villa –Cuautepec”.------------------------------------------------------------------------------------ 

•  Firma de contrato del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor, una vez 
obtenido garantía UKEF .-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Fabricación de autobuses en Inglaterra.---------------------------------------------------------------- 
  Primer embarque en mayo de 2017.----------------------------------------------------------------- 

• Firma de contrato  con empresa asignada del Sistema de Ayuda a la Explotación 
(SAE).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Firma de contrato  con empresa asignada para el  Servicio de Peaje y Control de 
Accesos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Tramite de solicitud para la asignación de patios de encierro DGPI.------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron de 
manera unánime el siguiente acuerdo:---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 7/SO5/05-17: Este Comité Técnico toma 
conocimiento del informe de Metrobús sobre el avance en la implementación de la 
Línea 7 en la avenida Paseo de la Reforma.------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
No habiendo otros asuntos generales que tratar, se dio por concluida la sesión a las 12:30 
horas del día 17 de mayo de 2017; los participantes en esta sesión manifiestan su 
conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una 
de sus fojas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

_________________________________________ 
ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA 

DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS 

SECRETARIA SUPLENTE 
 

 
 

_______________________________________ 
LIC. MONSERRAT TREJO ORTIZ  

J.U.D DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICOI 

 
FIDEICOMITENTE ADHERENTE “OPERADORA LÍNEA 7” 

TITULAR 
 
 
 

______________________________________ 
ING. RAFAEL ARZATE LÓPEZ 

OPERADORA LÍNEA 7, S.A. DE C.V. 
 

FIDEICOMITENTE ADHERENTE “SKY BUS REFORMA” 
TITULAR  

 
 

 
________________________________________ 

ING. JOEL AHUMADA VARGAS  
SKY BUS REFORMA, S.A. DE C.V. 

INVITADO 
 
 
 

________________________________________ 
ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ 

SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

INVITADO 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA 

EJECUTIVO FIDUCIARIO DIRECTOR DE BANCO 
INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA 
 

 
INVITADO 

 
 

_____________________________________ 
LIC. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA 

J.U.D. DE COMISARIOS “A” DE LA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
INVITADA 

 
 

______________________________________ 
LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR 
DIRECTORA JURÍDICA DE “METROBÚS” 
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Firmas que corresponden al acta de la Segundo Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, 
Línea 7 “Reforma” 

 
 

INVITADO 
 
 
 

______________________________________ 
LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ  

J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA 
CONTRALORIA INTERNA EN METROBÚS 

 
INVITADO 

 
 
 

______________________________________ 
ING. JORGE COXTINICA AGUILAR 

DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS 

 
INVITADO 

 
 
 

______________________________________ 
LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ  

DIRECTOR DE PLANEACÍON, EVALUACION Y SISTEMAS DE 
METROBÚS 

 

 
INVITADO 

 
 
 

___________________________________ 
ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE  
METROBÚS 

 
Firmas que corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, 

Línea 7 “Reforma” 
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